UIMM

R GESTION DE PROJET

LA FABRIQUE
DE L'AVENIR

DUREE v' 3jours

PUBLIC v' Chefs de projets, chargés d’affaire, méthodiste

PREREQUIS v Aucun

OBJECTIFS v Appliquer les outils en vue d’optimiser la planification des taches
v' Connaitre les différentes méthodes et outils de planification des taches
v' Appréhender les spécificités de chaque outil

PROGRAMME

Définitions

Technique de planification des taches et prise en compte des contraintes
- Succession et antériorité

Localisation temporelle

Disjonctive

Cumulative

Représentation de projet selon 3 outils
Diagramme de Gantt
Réseau Pert (Program Evaluation and Review Technique)
Réseau MPM (Méthode des Potentiels Métra)

Calcul des différentes latitudes appliquées aux taches
Marges totales, libres et certaines

Pilotage des ressources et des taches via une méthode d’ordonnancement
- Jalonnement des opérations

Identification du chemin critique

Affectation des ressources et calcul de charge

Ajustement et lissage de charge

Optimisation de la planification des taches

Utilisation d’un planificateur de projet
Gantt Project



METHODES ET
MOYENS
PEDAGOGIQUES

MODALITES ET
DELAIS D’ACCES

ACCESSIBILITE

TARIF

MODALITE
D’EVALUATION

SANCTION DE LA
FORMATION

v

v

Cours illustrés d’exemples

A réception du bulletin d’inscription et du devis signé, transmission a
I'entreprise de la convention et des documents d’entrée en formation
(convocation, réglement intérieur, ...) sous 5 jours

Pour un accompagnement personnalisé lié a un handicap, merci de nous
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap

Sur demande et transmis dans le devis
Evaluation en cours de formation

Attestation de fin de formation
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